



Bagsværd Bymidte Helhedsplan Handlingsplan



Handlingsplan/ Realisering af helhedsplan for Bagsværd Bymidte



Princip om grøn afgrænsning af År 2000 pladsen



HANDLINGSPLAN

Realisering af Helhedsplanen for Bagsværd Bymidte, er en længerevarende proces der vil strække sig over flere år. Der er kun afsat midler i form af 4. mio. kr. til år 2018. Realisering af den resterende del vil kræve, at der afsættes midler i det kommunale budget. Derudover er der en del andre projekter der påvirker en realisering af Helhedsplanen, som fx det kommende klimaprojekt i Bymidten. Derudover vil en realisering af Helhedsplanen på visse steder kræve, at det sker i et samarbejde med grundejere og detailhandlen. Handlingsplanen skal derfor kun ses som en foreløbig handlingsplan med nogle vejledende årstal.

2018 GRØNT KRYDS

Det foreslås, at første skridt er at begrønne omkring krydset Bagsværd Hovedgade og Vadstrupvej/ Bindeleddet. Det kan gøres ved at man fjerner belægningen i midterhellen på Bindeleddet og Vadstrupvej og beplanter med græsser og stauder, samt træer i henhold til Helhedsplanen. Samtidig fjernes en del af den hårde belægning i kanten af År 2000 pladsen, og der plantes træer i samme bund af græs og stauder, således at der skabes en grøn skærm af træer ud mod Bindeleddet og Bagsværd Hovedgade. Det vil kunne give et hurtigt og synligt resultat i bymidten. Samtidig vil det kunne belyse hvad en grøn afgrænsning af År 2000 pladsen kan betyde for opholdskvaliteterne i byrummet.

MØDESTEDER

Samme år igangsættes midlertidigt forsøg i forhold til at udpege potentielle mødesteder. Et eksempel kunne være at opstille en kaffevogn og nogle flytbare opholdsmøbler på udvalgte steder i en begrænset periode, hvorefter opstillingen flyttes andet sted hen. Dette skal suppleres med byrumstællinger, således at forsøget kan bruges til at vurdere potentialer i forhold til mødesteder. Begge dele vurderes at kunne gøres for de ca. 4 mio. kr. der er afsat i Vækstpuljen i 2018.


2019 MØDESTEDER

På baggrund af arbejdet med midlertidig mødesteder, udarbejdes der en plan der prioriterer det kommende arbejde med mødesteder. Planen skal svare på hvor der er potentialer for mødesteder og hvad de skal kunne.

ÅBNE FACADER

Der indledes et samarbejde med Handelsforeningen i Bagsværd og en evt. citymanager. Formålet er at få åbnet facaderne op på centrale steder, som led i arbejdet med mødesteder og opholdsarealer, ud fra et fælles mål om at få mere byliv i bymidten. Et samarbejde vil være en forudsætning for, at en omlægning af Bagsværd Torv, År 2000 pladsen og det hævede fortovej på hovedstrøget vil få en mærkbar effekt, da en åbning af facaderne og en indtagelse af byrummet er væsentlig for at højne bylivet.

Skitse af 'det grønne kryds'



2020 BYRUM

Der indledes et samarbejde med den anden grundejer af Bagsværd Torv, i forhold til en evt. omlægning af Bagsværd Torv. Projektering af Bagsværd Torv og År 2000 pladsen.

2021 BYRUM

Anlægsprojekt på Bagsværd Torv.

2022 BYRUM

Anlægsprojekt på År 2000 Pladsen

2023 GRØN VEJPROFIL

Træbeplætning på Vadstrupvej suppleres.

2024 KLIMA

Der igangsættes et klimaprojekt for bymidten i samarbejde med NovaFos. Klimaprojektet indarbejdes i den kommende projektering af hovedstrøget.

GRØNT HOVEDSTRØG

Der igangsættes en projektering af hovedstrøget (Bagsværd Hovedgade), inkl. udvidelse af fortovej ved eks. butikscenter. Sidstnævnte vil kræve, at der forud er en dialog med detailhandlen i det eksisterende center i forhold til at en

forudsætning for at Gladsaxe Kommune udvider fortovet er, at detailhandlen åbner op ud mod fortovet.

2025 KLIMA OG GRØN BYDEL

Realisering af klimaprojekt for bymidten. Herunder supplering af træbeplætning på Bindeleddet.

GRØNT HOVEDSTRØG

Omlægning af vejprofil på hovedstrøget, inkl. træbeplætning. Evt. suppleret med belysning der understøtter hovedstrøget. Dette bør ikke igangsættes før at arbejdet med letbanen er overstået, da det vil få betydning for fremkommeligheden i anlægsfasen.

MØDESTEDER

Hovedstrøget suppleres med mødesteder, i form af mindre opholdsmuligheder hvor det er muligt.

2026 DIAGONALEN

Afhængig af takten i Bagsværd Bypark, laves der en plan for styrkelse af forbindelsen til diagonalen.